

**MINUTA No. 21** | Acapulco, Guerrero, a 14 de Octubre de 2025

**RESIDENCIAL LAS OLAS,**  
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

| CONCEPTO                                | DESCRIPCION                                                                                                | FOTOGRAFIAS                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventanas<br>Estacionamiento             | En proceso de instalacion ventanas B, C, D.<br>En proceso de instalacion ventanas cuarto servicio torre B. |                                                                                      |
| Cocinas, Pasillos,<br>Colindancias      | En proceso de detalles ventanas cuarto servicio torre A y B.                                               |                                                                                      |
| Fachada<br>Mecanica                     | En proceso de modificacion en torre E10, E11, E12 y E14.                                                   |                                                                                      |
| Canceles<br>Playa                       | Avances hasta torre D, elevando materiales torre E.                                                        |  |
| Barandales                              | En espera de tramo por bota aguas.<br>Se comienzan postes torre B.                                         |                                                                                      |
| Louvers                                 | Se aprueba continuar instalando LOUVERS con mismo angulo .                                                 |                                                                                      |
| Puertas<br>Pasillos                     | Material en fabricacion (planta Monterrey).                                                                |                                                                                      |
| Embellecedores<br>Barandales            | En sitio en espera de tramo por bota aguas.                                                                |                                                                                      |
| Tapas Chutes<br>Basura                  | Pendientes instalacion, no cuentan con canal de fijacion.                                                  |                                                                                      |
| Portones                                | En proceso de instalacion porton proveedores.<br>En proceso de fabricacion cancelería caseta.              |                                                                                      |
| Puertas / Ventanas<br>Cuarto Elevadores | Sellos pendientes.                                                                                         |                                                                                      |
| Cancha Padel                            | Pendiente fabricar al desalojar area de trabajo.                                                           |                                                                                      |
| Louvers Medidores                       | Se fabricaran nuevamente ya que quedaron 10 cm chicas.                                                     |                                                                                      |

Comentarios:

VITROSA  
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS  
REPRESENTANTE