

MINUTA No. 27 | Acapulco, Guerrero, a 27 de Enero de 2026

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS
Canceleria Estacionamiento	En proceso FIJOS y CUARTOS SERVICIO torre G-H-I. Planos penthouses PENDIENTES POR RECIBIR.	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	En proceso DETALLADO torre E. Planos penthouses PENDIENTES POR RECIBIR.	
Fachada Mecanica	En proceso VENTILAS torre E. En proceso ENVIDRIADO torre F.	
Canceles Playa	Planos penthouses PENDIENTES POR RECIBIR. Estructura pendiente por otro proveedor para modulacion de PH.	
Barandales	En PROCESO solicitud vidrios ajustes torres A – E. Planos penthouses PENDIENTES POR RECIBIR.	
Louvers	En proceso INSTALACION penthouses C-D y EF. Se realiza MUESTRA en torre GH con mayor apertura PENDIENTE APROBACIÓN.	
Puertas Pasillos	En proceso FABRICACION torre A y B. En proceso PUERTAS PRINCIPALES PASILLOS.	
Embellecedores Barandales	Entregados.	
Tapas Chutes Basura	Entregados. Instalación PENDIENTE por falta de refuerzo por otro proveedor.	
Portones	Entregados.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Se detienen avances hasta nuevo aviso.	
Louvers Medidores	Entregados.	

Comentarios:

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE